

CRONOGRAMA GLOBAL

Agente promotor /		Município de Ponte Alta do Norte				
Empreendimento		Reforma do Centro Multiuso de Ponte Alta do Norte				
Logradouro		Rua Luis Rauen				
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Total
		%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	921,95			921,95
2	DEMOLIÇÕES	100,00	922,23			922,23
3	CONCRETO ARMADO	100,00	2.867,48			2.867,48
4	ALVENARIA	100,00	7.569,24			7.569,24
5	REVESTIMENTOS	36,80	26.780,76	63,20	45.993,05	72.773,81
6	ESQUADRIAS	100,00	18.758,88			18.758,88
7	PINTURA			100,00	16.375,18	16.375,18
8	RUFOS			100,00	3.037,68	3.037,68
9	COBERTURA	50,00	28.040,44	50,00	28.040,45	56.080,89
10	LIMPEZA			100,00	3.640,91	3.640,91
TOTAL (%)			46,93		53,07	100,00
						0,00
			85.860,98		97.087,27	182.948,25
TOTAL (R\$)			85.860,98		97.087,27	182.948,25
Responsável técnico:						Data
Lucas Mazzoleni Pinto						
08814258937 143244-5						2018-01-22