

CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Ponte Alta do Norte
Empreendimento	Reforma da Quadra Poliesportiva e da Escola Gente Pequena
Logradouro	Rua Augusto Valter

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	PINTURA	100,00	58.492,87															58.492,87
2	ILUMINAÇÃO	100,00	5.872,80															5.872,80
3	REDES DE PROTEÇÃO	100,00	8.772,37															8.772,37
4	REFORMA COBERTURA DO GINÁSIO	100,00	3.675,65															3.675,65
5	REFORMA COBERTURA DA ESCOLA			50,00	19.963,12	50,00	19.963,13											39.926,25
6	TOLDOS METÁLICOS			50,00	15.189,82	50,00	15.189,82											30.379,64
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00	4.101,03															4.101,03
8	SERVIÇOS FINAIS					100,00	874,95											874,95
TOT. (%)		53,20		23,11		23,69												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		80.914,72		35.152,94		36.027,90												152.095,56
TOT. (R\$)		80.914,72		35.152,94		36.027,90												152.095,56

Responsável técnico		Data
pelos itens:	Matheus Andrioli	2020-08-06
	08727908941 A124213-0 A124213-0	