

CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Ponte Alta do Norte
Empreendimento	Reforma da Quadra Poliesportiva e da Escola Gente Pequena
Logradouro	Rua Augusto Valter

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	PINTURA	100,00	48.638,97															48.638,97
2	ILUMINAÇÃO	100,00	4.737,30															4.737,30
3	REDES DE PROTEÇÃO	100,00	11.507,76															11.507,76
4	REFORMA COBERTURA DO GINÁSIO	100,00	3.675,65															3.675,65
5	REFORMA COBERTURA DA ESCOLA			50,00	19.963,12	50,00	19.963,13											39.926,25
6	TOLDOS METÁLICOS			50,00	17.823,20	50,00	17.823,20											35.646,40
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00	4.101,03															4.101,03
8	SERVIÇOS FINAIS					100,00	874,95											874,95
TOT. (%)		48,73		25,34		25,93												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		72.660,71		37.786,32		38.661,28												149.108,31
TOT. (R\$)		72.660,71		37.786,32		38.661,28												149.108,31

Responsável técnico		Data
pelos itens:	Matheus Andrioli	2020-08-06
	08727908941 A124213-0 A124213-0	