CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato | **Contrato não vinculado!**

Agente promotor / **Município de Ponte Alta do Norte**

Empreendimento **Pavimentação Rua Indalécio Goetten - Trecho 1**

Logradouro **Rua Indalécio Goetten**

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	1400,73															1.400,73
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100	2845,42															2845,42
3	Sistema de Drenagem	50	19269,69	50	19269,69													38539,38
4	PAVIMENTAÇÃO	10	5560,69	20,00	11.121,38	50	27803,5	20	11121,38									55606,91
5	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS			20,00	3184,256	30	4776,38	50	7960,64									15921,28
6	SINALIZAÇÃO VIARIA							100,00	12.026,53									12.026,53
7	LIMPEZA DE OBRA							100,00	2136,56									2.136,56
TOT. (%)			**22,63**		**26,13**		**25,36**		**25,88**									**100,00**
Recurso																		**0,00**
C. Fin.			**29076,53**		**33575,33**		**32579,84**		**33245,11**									**128476,81**
TOT. (R$)			**29076,53**		**62651,86**		**95231,70**		**128476,81**									**128476,81**

Responsável técnico

pelos ítens: Matheus Andriolli

087.279.089-41 A124213-0 A PREENCHER

Data

15/02/2018