

CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Ponte Alta do Norte
Empreendimento	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO DA CRIANÇA
Logradouro	Rua Nery Carlos Lutz

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00	4.139,11															4.139,11
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00	1.738,31															1.738,31
3	FUNDAÇÃO	100,00	31.335,80															31.335,80
4	ESTRUTURA	100,00	22.482,17															22.482,17
5	PAREDES E VEDAÇÕES			100,00	38.879,68													38.879,68
6	COBERTURAS			50,00	51.546,79	50,00	51.546,79											103.093,58
7	INSTALACÕES ELÉTRICAS					100,00	11.227,69											11.227,69
8	INSTALACOES HIDRAULICAS					100,00	1.353,62											1.353,62
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					100,00	4.638,91											4.638,91
10	DRENAGEM							100,00	1.474,16									1.474,16
11	METAIS E ACESSÓRIOS							100,00	10.584,73									10.584,73
12	REVESTIMENTOS							100,00	63.213,36									63.213,36
13	ESQUADRIAS									100,00	19.818,68							19.818,68
14	OUTROS									100,00	778,44							778,44
TOT. (%)			18,97		28,73		21,85		23,91		6,54							100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.			59.695,39		90.426,47		68.767,01		75.272,25		20.597,12							314.758,24
TOT. (R\$)			59.695,39		90.426,47		68.767,01		75.272,25		20.597,12							314.758,24

Responsável técnico		Data
pelos itens:	Matheus Andriolli	2021-05-20
	08727908941 A124213-0 CAU A124213-0	