

OBRA:	61 - PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Louise Zenni da Silva
----------------------	-----------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	PAISAGISMO	100,00%	11.502,50	100,00% R\$ 11.502,50
	TOTAL SIMPLES	100,00%	11.502,50	100,00% R\$ 11.502,50
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	11.502,50	100,00% R\$ 11.502,50